

PLANNING TECHNIQUE

SALON FRANCHISE du 20 au 23 mars 2022

PLANNING	Jeudi 17 Mars	Vendredi 18 Mars	Samedi 19 Mars	Dimanche 20 Mars	Lundi 21 Mars	Mardi 22 Mars	Mercredi 23 Mars	Jeudi 24 Mars	Vendredi 25 Mars
	17-mars	18-mars	19-mars	20-mars	21-mars	22-mars	23-mars	24-mars	25-mars
	MONTAGE	MONTAGE	MONTAGE	SALON	SALON	SALON	SALON	DEMONTAGE	DEMONTAGE
8h00	G / électricité / élingues	8h00		Accès Exposants 07h00	Accès Exposants 08h30	Accès Exposants 08h30	Accès Exposants 08h30	08h00	08h00
9h30				9h30	9h30	9h30	9h30	Démontage	Démontage
10h00				Ouverture au public	Ouverture au public	Ouverture au public	Ouverture au public		
11h00	11h00	10h00 Livraison des stands EASY / IDENTITY / PODS / VILLAGES et PAVILLONS							
11h30									
12h00									
13h00									
14h00		14h00 Livraison stands ESSENTIEL +							
15h00	Montage stands NU et BASIC								
16h00									
17h00									
18h00							18h00		
19h00				19h00	19h00	19h00	19h00		
20h00				Cocktail Exposants				20h00	
21h00							Démontage		
22h00				22h					
23h00	23h00	23h00	23h00						

PLANNING MISE SOUS TENSION

	Jeudi 17 Mars	Vendredi 18 Mars	Samedi 19 Mars	Dimanche 20 Mars	Lundi 21 Mars	Mardi 22 Mars	Mercredi 23 Mars
	MONTAGE	MONTAGE	MONTAGE	SALON	SALON	SALON	SALON
8h00			8h00				
9h00				8h30	8h30	8h30	8h30
10h00			Montage Exposants				
11h00							
12h00							
13h00							
14h00	Besoin d'électricité en montage et/ou en démontage ?						
15h00	Vous pouvez commander un coffret de chantier directement auprès de Viparis. www.viparisstore.com						
16h00							
17h00							
18h00							
19h00							19h00
20h00				20h00	20h00	20h00	
21h00							
22h00							
23h00			23h00				
24h00							