

PLANNING TECHNIQUE

FRANCHISE EXPO du 26 au 29 septembre 2021

PLANNING EXPOSANTS	Jeudi 23 septembre	Vendredi 24 septembre	Samedi 25 septembre	Dimanche 26 septembre	Lundi 27 septembre	Mardi 28 septembre	Mercredi 29 septembre	Jeudi 30 septembre
	MONTAGE	MONTAGE	MONTAGE	SALON	SALON	SALON	SALON	DEMONTAGE
7H				7h EXPOSANTS				7h00
8H		8h	8h		8h30 EXPOSANTS	8h30 EXPOSANTS	8h30 EXPOSANTS	
9H				9h30	9h30	9h30	9h30	
10H			10h					
11H	11h Montage stands NU et stands BASIC		Livraison stands Easy / Identity / Jeune Réseau / Village International / Pavillons	OUVERTURE PUBLIC	OUVERTURE PUBLIC	OUVERTURE PUBLIC	OUVERTURE PUBLIC	14H FIN DEMONTAGE EXPOSANTS
12H								
13H								
14H								
15H								
16H								
17H								
18H		14h Livraison stands ESSENTIEL +						
19H				19h	19h	19h	18h	
20H							DEMONTAGE EXPOSANTS	
21H				Cocktail Exposants 22h				
22H								
23H	23h00	23h00	23h00				23h	
24H								

HORAIRE DE MISE SOUS TENSION	Jeudi 23 septembre	Vendredi 24 septembre	Samedi 25 septembre	Dimanche 26 septembre	Lundi 27 septembre	Mardi 28 septembre	Mercredi 29 septembre	Jeudi 30 septembre
	MONTAGE	MONTAGE	MONTAGE	SALON	SALON	SALON	SALON	DEMONTAGE
8h00			8h00					
9h00				8h30	8h30	8h30	8h30	
10h00								
11h00								
12h00								
13h00								
14h00	Besoin d'électricité en montage et/ou en démontage ? Vous pouvez commander un coffret de chantier directement auprès de Viparis. www.viparisstore.com		MONTAGE EXPOSANTS	OUVERTURE PUBLIC	OUVERTURE PUBLIC	OUVERTURE PUBLIC	OUVERTURE PUBLIC	
15h00								
16h00								
17h00								
18h00								
19h00								
20h00								
21h00								
22h00								
23h00								
24h00			23h00					